

Señores:

Industria Nacional de Gaseosas S.A.



Ciudad CALI

OP : 1543

AM WELDING SAS informa que con fecha de del 2022 se han concluido las actividades planeadas para el mantenimiento relacionado a continuación:

LOCACIÓN	CALI	POSICIONES INTERVENIDAS	162
ACTIVIDAD DESARROLLADA	MTTO PLANTA CALI	FECHA INICIO DE LABOR	JULIO 8 de 2022
NUMERO DE OP AMWELDING	1543	FECHA FINALIZACION	JULIO 21 de 2022
TIEMPO TOTAL DE LABOR	11 DIAS DE TRABAJO	POLIZA DE COBERTURA	
NUMERO DE OC FEMSA			

OBSERVACIONES GENERALES

Mediante la presente acta se hace entrega de las actividades desarrolladas en la planta de Cali, la cual consistió en el traslado de 9 líneas del bloque 17 drive-in y el desmontaje del bloque 16 selectivo, con el cual se utilizaron las piezas para montar 5 módulos selectivos nuevos, distribuidos en 4 módulos de 2 líneas y un módulo de 3 líneas.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Ing. Deisy Janeth Herrera López	Ing. Diego Castiblanco	Ing. Diego Castiblanco
Coord. Gestión Integral	Jefe de Proyectos	Jefe de Proyectos

ACTIVIDADES PENDIENTES.

Entrega de informe de instalación.

Como muestra de aceptación de las labores descritas, firman las partes a continuación.

RESPONSABLE AMWELDING

NOMBRE Rafael Botello B
 C.C. 1120302332
 FIRMA Rafael B

OPERADOR LOGISTICO

NOMBRE Yus Alberto Naranjo
 C.C. 16926836
 FIRMA [Firma]

CLIENTE

NOMBRE Diego A. Lopez
 C.C. 1143828593
 FIRMA dllopez

CLIENTE

AMWelding
 Soldaduras especiales
 COPIA CONTROLADA
 SIG

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Ing. Deisy Janeth Herrera López	Ing. Diego Castiblanco	Ing. Diego Castiblanco
Coord. Gestión Integral	Jefe de Proyectos	Jefe de Proyectos